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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24

1. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 801.320,32 % Período: 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 91,47% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços preliminares  1.607,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Ampliação  732.949,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Reforma prédio UBS existente  66.763,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 91,47% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.607,41 - - - - 66.763,51 - 732.949,40 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.607,41 - - - - 66.763,51 - 732.949,40 - - - 

%: 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 8,53% 8,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.607,41 1.607,41 1.607,41 1.607,41 1.607,41 68.370,92 68.370,92 801.320,32 801.320,32 801.320,32 801.320,32 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.607,41 1.607,41 1.607,41 1.607,41 1.607,41 68.370,92 68.370,92 801.320,32 801.320,32 801.320,32 801.320,32 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 12580033

0

Total:    R$ 801.320,32

Item Descrição

terça-feira, 23 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS

NOVA RAMADA/RS
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1. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 801.320,32 % Período:

1.1. Serviços preliminares  1.607,41 % Período:

1.2. Ampliação  732.949,40 % Período:

1.3. Reforma prédio UBS existente  66.763,51 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

0

Total:    R$ 801.320,32

Item Descrição

terça-feira, 23 de maio de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

NOVA RAMADA/RS
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