
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SALA DE MUSICA EMEF DOM PEDRO I

PESO

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 ISOLAMENTO ACÚSTICO R$ 19.609,96 34,37 100,00 100,00 100,00

2 REVESTIMENTOS E PINTURAS R$ 2.605,47 4,57 100,00 100,00 100,00

3 SISTEMAS DE PISOS R$ 7.557,20 13,24 0,00 100,00 100,00

4 ELÉTRICO R$ 3.321,23 5,82 100,00 100,00 100,00

5 INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA R$ 272,48 0,48 100,00 100,00 100,00

6 ISOLAMENTO DE PONTO DE ÁGUA EXISTENTE R$ 54,77 0,09 100,00 100,00 100,00

7 ESQUADRIAS R$ 17.743,10 31,09 0,00 100,00 100,00

8 MOBILIÁRIO R$ 5.898,65 10,34 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$ 57.062,86 100,00 45,33 45,33 54,67 100,00

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505
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