
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ADEQUAÇÕES PRÉDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS

ESPAÇO CRAS

PESO 1ª Mês 2ª Mês

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 MODIFICAÇÕES R$ 33.453,03 30,11 100,00 100,00 100,00

2.0 ESQUADRIAS R$ 26.384,12 23,75 100,00 100,00 100,00

3.0 EQUIPAMENTO R$ 1.188,53 1,07 0,00 100,00 100,00

4.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA R$ 9.840,82 8,86 50,00 50,00 50,00 100,00

5.0

SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO 

INTERNA R$ 30.254,68 27,23 0,00 100,00 100,00

6.0 FORRO R$ 2.972,41 2,68 0,00 100,00 100,00

7.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 7.001,03 6,30 50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL R$ 111.094,62 100,00 61,44 61,44 38,56 100,00

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS245.505

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)

Nova Ramada, 18 de agosto de 2022


