
Obra: Módulo Infantil

Unidade Federativa: RS

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 58.005,55         10,85% 100%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 11.307,69         2,12% 100%

3 FUNDAÇÕES 36.863,03         6,90% 60% 40%

4 SUPERESTRUTURA 40.446,22         7,57% 60% 40%

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 25.642,85         4,80% 70% 30%

6 ESQUADRIAS 67.544,61         12,63% 40% 60%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 65.764,23         12,30% 70% 30%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.228,49           1,35% 100%

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 52.748,02         9,87% 40% 60%

10 SISTEMAS DE PISOS 48.113,75         9,00% 30% 70%

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 23.673,62         4,43% 100%

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5.321,07           1,00% 20% 40% 40%

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5.988,44           1,12% 20% 40% 40%

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 8.791,58           1,64% 20% 40% 40%

15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 16.167,00         3,02% 40% 60%

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 873,10              0,16% 60% 40%

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V/220V) 22.165,95         4,15% 20% 20% 60%

18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 314,83              0,06% 100%

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 2.308,58           0,43% 20% 40% 20% 20%

20 INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA 14.574,56         2,73% 40% 35% 25%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.100,57         3,76% 50% 50%

22 SERVIÇOS FINAIS 641,42              0,12% 100%

534.585,17          100,00%
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