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 APRESENTAÇÃO 

 Informações Gerais 

A ENGEMOST Soluções em Engenharia, empresa de engenharia 

sediada à Avenida Açucena, nº 2971, D401, bairro Estância Velha, na cidade 

de Canoas – RS, fones +55 (51) 98190-4061 e +55 (51) 99233-2134, e-mail: 

engemost@gmail.com inscrita no CNPJ sob o nº 32.854.775/0001-10, 

apresenta a Prefeitura Municipal de Nova Ramada/RS, a ELABORAÇÃO DE 

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO, 

MOLDADO IN LOCO OU PRÉ MOLDADO OU ESTRUTURA MISTA SOBRE O 

RIO FAXINAL E PINHALZINHO NA ERS 539, NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE 

NOVA RAMADA/RS. 

Os principais elementos e datas de referência do Contrato que regem 

os trabalhos estão a seguir relacionados: 

• Nome da obra: Ponte sobre o Rio Faxinal e Ponte sobre o Rio 

Pinhalzinho 

• Localização: Nova Ramada/RS 

• Extensão: 10,60 m; 

• Largura: 8,00 m; 

• Número do Edital de Licitação: TP 04/2022; 

• Data da Homologação: 22/12/2021; 

• Número do Contrato: 103/2022; 

• Data de Assinatura do Contrato: 20/07/2022; 

• Data da Ordem de Início dos Serviços: 20/07/2022; 

mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/


 

ORÇAMENTO DATA: 08/09/2022 Página 8 de 52 

 

 

8 

ENGEMOST Soluções em Engenharia 

Av. Açucena, 2917, D401, Canoas/RS 

+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061 

engemost@gmail.com 

www.engemost.com.br 

8 

 Volumes componentes do Projeto 

Os projetos da ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 

DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO OU PRÉ 

MOLDADO OU ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO FAXINAL E PINHALZINHO 

NA ERS 539, NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA/RS, são 

apresentados nos volumes discriminados a seguir: 

• VOLUME 2- PROJETO DE EXECUÇÃO DA OBRA; 

• VOLUME 3 - MEMÓRIA JUSTIFICATIVA: 

o ESTUDO HIDROLÓGICO; 

• VOLUME 3B - MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ESTRUTURAS 

• VOLUME 4 - ORÇAMENTO  

 

 

________________________________________________ 

Robson Soares 
Responsável Técnico – CREA-RS 187.192 

 

 

________________________________________________ 

Tiago Borges 
Responsável Técnico – CREA-RS 154.518 
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 MAPA DE SITUAÇÃO 
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 MEMÓRIA JUSTIFICATIVA 

 Introdução 

O presente volume, denominado Volume Orçamento segue as 

exigências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT, do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do 

Rio Grande do Sul e da Prefeitura Municipal de Nova Ramada. 

O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas 

recomendações técnicas contidas no Manual de Projeto de Obras-de-Arte 

Especiais editado pelo DNIT. O projeto foi também concebido de acordo com 

o preconizado nas normas brasileiras, em particular a ABNT NBR 7187:2003 

“Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido” e ABNT 

NBR 6118:2014 “Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento”. 
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 Orçamento Não desonerado 

 BDI Não desonerado 

 

 

Adotado

AC 4,50%

S+G 0,50%

R 0,75%

DF 1,20%

L 8,50%

I 5,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 2,00%

CPRB 0,00%

BDI = (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) -1

(1 - I)

23,07%BDI Resultante

De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

Fórmula do BDI

Composição do BDI – ACORDÃO TCU 2622/2013

ADM CENTRAL

SEGURO E GARANTIA

RISCO

DESP. FINANCEIRAS

LUCRO

IMPOSTOS

Itens

BDI Resultante

Bancos

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande 

do Sul

SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande 

do Sul
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 Encargos sociais - Não Desonerado 

 

 

 

Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

GRUPO C

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B
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 Planilha Orçamentária não desonerada OAE FAXINAL 

 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 MOBILIZAÇÃO 0,00 0,00 %

 1.1  CAMP 01 Próprio MOBILIZAÇÃO Un 0 4.450,33 0,00 5.477,02 5.477,02 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 108.509,30 24,38 %

 2.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170 124,85 151,75 1,90 153,65 25.797,50 323,00 26.120,50 5,87 %

 2.3  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 21,98 25,06 1,99 27,05 17.040,80 1.353,20 18.394,00 4,13 %

 2.4  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 51,02 60,26 2,53 62,79 40.976,80 1.720,40 42.697,20 9,59 %

 2.5  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 25,45 25,43 5,89 31,32 17.292,40 4.005,20 21.297,60 4,79 %

 3 SERVIÇOS INICIAIS 14.529,14 3,26 %

 3.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5 543,65 62,01 607,06 669,07 310,05 3.035,30 3.345,35 0,75 %

 3.2  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 

INCLUSIVE NIVELADOR

m² 135,68 24,19 18,60 11,17 29,77 2.523,64 1.515,55 4.039,19 0,91 %

 3.3  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 84,8 13,22 5,51 10,75 16,26 467,24 911,60 1.378,84 0,31 %

 3.4  93422 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 1056 4,44 0,00 5,46 5,46 0,00 5.765,76 5.765,76 1,30 %

 4 INFRAESTRUTURA 52.323,82 11,76 %

 4.1  5502611 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 215,04 8,04 0,17 9,72 9,89 36,55 2.090,19 2.126,74 0,48 %

 4.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 116,48 48,06 45,01 14,13 59,14 5.242,76 1.645,86 6.888,62 1,55 %

 4.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 10,56 29,41 12,93 23,26 36,19 136,54 245,62 382,16 0,09 %

 4.4  1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 10,56 385,00 61,84 411,97 473,81 653,03 4.350,40 5.003,43 1,12 %

 4.5  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 10,56 176,06 102,19 114,48 216,67 1.079,12 1.208,91 2.288,03 0,51 %

 4.6  3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada

m² 62,32 140,08 32,23 140,16 172,39 2.008,57 8.734,77 10.743,34 2,41 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 4.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 898 13,91 5,27 11,84 17,11 4.732,46 10.632,32 15.364,78 3,45 %

 4.8  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 14,56 402,24 6,27 488,76 495,03 91,29 7.116,34 7.207,63 1,62 %

 4.9  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2484,52 0,65 0,00 0,79 0,79 0,00 1.962,77 1.962,77 0,44 %

 4.10  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 359,92 0,81 0,00 0,99 0,99 0,00 356,32 356,32 0,08 %

 5 MESOESTRUTURA 62.203,28 13,98 %

 5.1  3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada

m² 158,62 140,08 32,23 140,16 172,39 5.112,32 22.232,18 27.344,50 6,14 %

 5.2  2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação

m³ 105,84 46,52 16,21 41,04 57,25 1.715,66 4.343,68 6.059,34 1,36 %

 5.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1196 13,91 5,27 11,84 17,11 6.302,92 14.160,64 20.463,56 4,60 %

 5.4  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,74 402,24 6,27 488,76 495,03 79,87 6.226,81 6.306,68 1,42 %

 5.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2173,95 0,65 0,00 0,79 0,79 0,00 1.717,42 1.717,42 0,39 %

 5.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 314,93 0,81 0,00 0,99 0,99 0,00 311,78 311,78 0,07 %

 6 SUPERESTRUTURA 207.467,06 46,62 %

 6.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 318,82 74,02 37,19 53,90 91,09 11.856,91 17.184,40 29.041,31 6,53 %

 6.2  2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação

m³ 230,72 46,52 16,21 41,04 57,25 3.739,97 9.468,75 13.208,72 2,97 %

 6.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7356,57 13,91 5,27 11,84 17,11 38.769,12 87.101,79 125.870,91 28,28 %

 6.4  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 4 35,44 15,48 28,13 43,61 61,92 112,52 174,44 0,04 %

 6.5  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,86 402,24 6,27 488,76 495,03 337,70 26.324,61 26.662,31 5,99 %

 6.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 9191,11 0,65 0,00 0,79 0,79 0,00 7.260,97 7.260,97 1,63 %

 6.7  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1331,48 0,81 0,00 0,99 0,99 0,00 1.318,16 1.318,16 0,30 %

 6.8  102474 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 6,4 498,99 78,56 535,54 614,10 502,78 3.427,46 3.930,24 0,88 %

Totais -> 186.867,92 258.164,68 445.032,60

Total Geral 445.032,60

Total sem BDI 361.813,70

Total do BDI 83.218,90
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 Cronograma Físico-Financeiro não desonerada OAE FAXINAL 

 

 

 

 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 MOBILIZAÇÃO 100,00%

0,00

50,00%

0,00

50,00%

0,00
 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

108.509,30

25,00%

27.127,33

25,00%

27.127,33

25,00%

27.127,33

25,00%

27.127,33
 3 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

14.529,14

100,00%

14.529,14
 4 INFRAESTRUTURA 100,00%

52.323,82

25,00%

13.080,96

75,00%

39.242,87
 5 MESOESTRUTURA 100,00%

62.203,28

50,00%

31.101,64

50,00%

31.101,64
 6 SUPERESTRUTURA 100,00%

207.467,06

50,00%

103.733,53

50,00%

103.733,53
12,3% 21,9% 36,39% 29,4%

54.737,42 97.471,83 161.962,50 130.860,86

12,3% 34,2% 70,6% 100,0%

54.737,42 152.209,25 314.171,74 445.032,60

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro
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 Planilha Orçamentária não desonerada OAE PINHALZINHO 

 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 MOBILIZAÇÃO 5.477,02 1,38 %

 1.1  CAMP 01 Próprio MOBILIZAÇÃO Un 1 4.450,33 0,00 5.477,02 5.477,02 0,00 5.477,02 5.477,02 1,38 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 108.509,30 27,34 %

 2.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170 124,85 151,75 1,90 153,65 25.797,50 323,00 26.120,50 6,58 %

 2.3  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 21,98 25,06 1,99 27,05 17.040,80 1.353,20 18.394,00 4,63 %

 2.4  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 51,02 60,26 2,53 62,79 40.976,80 1.720,40 42.697,20 10,76 %

 2.5  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 25,45 25,43 5,89 31,32 17.292,40 4.005,20 21.297,60 5,37 %

 3 SERVIÇOS INICIAIS 14.529,14 3,66 %

 3.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5 543,65 62,01 607,06 669,07 310,05 3.035,30 3.345,35 0,84 %

 3.2  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 

INCLUSIVE NIVELADOR

m² 135,68 24,19 18,60 11,17 29,77 2.523,64 1.515,55 4.039,19 1,02 %

 3.3  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 84,8 13,22 5,51 10,75 16,26 467,24 911,60 1.378,84 0,35 %

 3.4  93422 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 1056 4,44 0,00 5,46 5,46 0,00 5.765,76 5.765,76 1,45 %

 4 INFRAESTRUTURA 50.838,23 12,81 %

 4.1  5502611 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 215,04 8,04 0,17 9,72 9,89 36,55 2.090,19 2.126,74 0,54 %

 4.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 91,36 48,06 45,01 14,13 59,14 4.112,11 1.290,92 5.403,03 1,36 %

 4.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 10,56 29,41 12,93 23,26 36,19 136,54 245,62 382,16 0,10 %

 4.4  1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 10,56 385,00 61,84 411,97 473,81 653,03 4.350,40 5.003,43 1,26 %

 4.5  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 10,56 176,06 102,19 114,48 216,67 1.079,12 1.208,91 2.288,03 0,58 %

 4.6  3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada

m² 62,32 140,08 32,23 140,16 172,39 2.008,57 8.734,77 10.743,34 2,71 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 4.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 898 13,91 5,27 11,84 17,11 4.732,46 10.632,32 15.364,78 3,87 %

 4.8  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 14,56 402,24 6,27 488,76 495,03 91,29 7.116,34 7.207,63 1,82 %

 4.9  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2484,52 0,65 0,00 0,79 0,79 0,00 1.962,77 1.962,77 0,49 %

 4.10  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 359,92 0,81 0,00 0,99 0,99 0,00 356,32 356,32 0,09 %

 5 MESOESTRUTURA 30.913,02 7,79 %

 5.1  3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada

m² 78,52 140,08 32,23 140,16 172,39 2.530,69 11.005,37 13.536,06 3,41 %

 5.2  2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação

m³ 49,14 46,52 16,21 41,04 57,25 796,55 2.016,71 2.813,26 0,71 %

 5.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 624,84 13,91 5,27 11,84 17,11 3.292,90 7.398,11 10.691,01 2,69 %

 5.4  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 5,92 402,24 6,27 488,76 495,03 37,11 2.893,46 2.930,57 0,74 %

 5.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1009,34 0,65 0,00 0,79 0,79 0,00 797,37 797,37 0,20 %

 5.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 146,22 0,81 0,00 0,99 0,99 0,00 144,75 144,75 0,04 %

 6 SUPERESTRUTURA 186.650,60 47,03 %

 6.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 318,82 74,02 37,19 53,90 91,09 11.856,91 17.184,40 29.041,31 7,32 %

 6.2  2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação

m³ 107,12 46,52 16,21 41,04 57,25 1.736,41 4.396,21 6.132,62 1,55 %

 6.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6553,51 13,91 5,27 11,84 17,11 34.536,99 77.593,56 112.130,55 28,25 %

 6.4  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 4 35,44 15,48 28,13 43,61 61,92 112,52 174,44 0,04 %

 6.5  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,86 402,24 6,27 488,76 495,03 337,70 26.324,61 26.662,31 6,72 %

 6.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 9191,11 0,65 0,00 0,79 0,79 0,00 7.260,97 7.260,97 1,83 %

 6.7  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1331,48 0,81 0,00 0,99 0,99 0,00 1.318,16 1.318,16 0,33 %

 6.8  102474 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 6,4 498,99 78,56 535,54 614,10 502,78 3.427,46 3.930,24 0,99 %

Totais -> 172.948,06 223.969,25 396.917,31

Total Geral 396.917,31

Total sem BDI 322.696,50

Total do BDI 74.220,81
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 Cronograma Físico-Financeiro não desonerada OAE PINHALZINHO 

 

 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 MOBILIZAÇÃO 100,00%

5.477,02

50,00%

2.738,51

50,00%

2.738,51
 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

108.509,30

25,00%

27.127,33

25,00%

27.127,33

25,00%

27.127,33

25,00%

27.127,33
 3 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

14.529,14

100,00%

14.529,14
 4 INFRAESTRUTURA 100,00%

50.838,23

25,00%

12.709,56

75,00%

38.128,67
 5 MESOESTRUTURA 100,00%

30.913,02

50,00%

15.456,51

50,00%

15.456,51
 6 SUPERESTRUTURA 100,00%

186.650,60

50,00%

93.325,30

50,00%

93.325,30
14,39% 20,33% 34,24% 31,04%

57.104,53 80.712,51 135.909,14 123.191,14

14,39% 34,72% 68,96% 100,0%

57.104,53 137.817,04 273.726,17 396.917,31

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro
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 Orçamento Desonerado 

 BDI Desonerado 

 

  

Adotado

AC 4,50%

S+G 0,50%

R 0,75%

DF 1,20%

L 8,50%

I 10,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 2,00%

CPRB 4,50%

BDI = (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) -1

(1 - I)

29,23%

De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

Composição do BDI – ACORDÃO TCU 2622/2013

Itens

ADM CENTRAL

SEGURO E GARANTIA

RISCO

DESP. FINANCEIRAS

LUCRO

IMPOSTOS

Fórmula do BDI

BDI Resultante

BDI Resultante

Bancos

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande 

do Sul

SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande 

do Sul
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 Encargos sociais - Desonerado 

 

 

Desonerada

Mensalista

A1 INSS 0,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 17,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 2,90%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,32%

D TOTAL 3,22%

49,00%

GRUPO C

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIÇÃO

GRUPO A

GRUPO B
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 Planilha Orçamentária desonerada OAE FAXINAL 

 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 MOBILIZAÇÃO 0,00 0,00 %

 1.1  CAMP 01 Próprio MOBILIZAÇÃO Un 0 5.130,89 0,00 6.630,64 6.630,64 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 99.395,60 22,43 %

 2.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170 107,97 137,53 1,99 139,52 23.380,10 338,30 23.718,40 5,35 %

 2.3  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 19,19 22,71 2,08 24,79 15.442,80 1.414,40 16.857,20 3,80 %

 2.4  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 44,32 54,61 2,66 57,27 37.134,80 1.808,80 38.943,60 8,79 %

 2.5  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 22,62 23,05 6,18 29,23 15.674,00 4.202,40 19.876,40 4,49 %

 3 SERVIÇOS INICIAIS 14.778,40 3,34 %

 3.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5 536,78 56,21 637,47 693,68 281,05 3.187,35 3.468,40 0,78 %

 3.2  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 

INCLUSIVE NIVELADOR

m² 135,68 22,12 16,87 11,71 28,58 2.288,92 1.588,81 3.877,73 0,88 %

 3.3  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 84,8 12,61 4,99 11,30 16,29 423,15 958,24 1.381,39 0,31 %

 3.4  93422 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 1056 4,44 0,00 5,73 5,73 0,00 6.050,88 6.050,88 1,37 %

 4 INFRAESTRUTURA 53.164,95 12,00 %

 4.1  5502611 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 215,04 7,95 0,16 10,11 10,27 34,40 2.174,06 2.208,46 0,50 %

 4.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 116,48 43,07 40,82 14,83 55,65 4.754,71 1.727,40 6.482,11 1,46 %

 4.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 10,56 27,97 11,72 24,42 36,14 123,76 257,87 381,63 0,09 %

 4.4  1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 10,56 379,73 58,88 431,84 490,72 621,77 4.560,23 5.182,00 1,17 %

 4.5  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 10,56 164,72 92,65 120,21 212,86 978,38 1.269,42 2.247,80 0,51 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 4.6  3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada

m² 62,32 137,31 30,54 146,90 177,44 1.903,25 9.154,81 11.058,06 2,50 %

 4.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 898 13,48 4,97 12,45 17,42 4.463,06 11.180,10 15.643,16 3,53 %

 4.8  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 14,56 401,46 5,98 512,82 518,80 87,06 7.466,66 7.553,72 1,70 %

 4.9  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2484,52 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 2.037,30 2.037,30 0,46 %

 4.10  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 359,92 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 370,71 370,71 0,08 %

 5 MESOESTRUTURA 63.840,37 14,41 %

 5.1  3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada

m² 158,62 137,31 30,54 146,90 177,44 4.844,25 23.301,28 28.145,53 6,35 %

 5.2  2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação

m³ 105,84 44,92 15,35 42,70 58,05 1.624,64 4.519,37 6.144,01 1,39 %

 5.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1196 13,48 4,97 12,45 17,42 5.944,12 14.890,20 20.834,32 4,70 %

 5.4  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,74 401,46 5,98 512,82 518,80 76,18 6.533,33 6.609,51 1,49 %

 5.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2173,95 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 1.782,63 1.782,63 0,40 %

 5.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 314,93 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 324,37 324,37 0,07 %

 6 SUPERESTRUTURA 211.866,65 47,82 %

 6.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 318,82 70,98 35,23 56,49 91,72 11.232,02 18.010,15 29.242,17 6,60 %

 6.2  2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação

m³ 230,72 44,92 15,35 42,70 58,05 3.541,55 9.851,74 13.393,29 3,02 %

 6.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7356,57 13,48 4,97 12,45 17,42 36.562,15 91.589,29 128.151,44 28,93 %

 6.4  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 4 33,72 14,04 29,53 43,57 56,16 118,12 174,28 0,04 %

 6.5  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,86 401,46 5,98 512,82 518,80 322,08 27.620,48 27.942,56 6,31 %

 6.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 9191,11 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 7.536,71 7.536,71 1,70 %

 6.7  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1331,48 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 1.371,42 1.371,42 0,31 %

 6.8  102474 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 6,4 490,26 71,20 562,36 633,56 455,68 3.599,10 4.054,78 0,92 %

Totais -> 172.250,04 270.795,93 443.045,97

Total Geral 443.045,97

Total sem BDI 342.940,33

Total do BDI 100.105,64
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 Cronograma Físico-Financeiro desonerado OAE FAXINAL 

 

  

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 MOBILIZAÇÃO 100,00%

0,00

50,00%

0,00

50,00%

0,00
 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

99.395,60

25,00%

24.848,90

25,00%

24.848,90

25,00%

24.848,90

25,00%

24.848,90
 3 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

14.778,40

100,00%

14.778,40
 4 INFRAESTRUTURA 100,00%

53.164,95

25,00%

13.291,24

75,00%

39.873,71
 5 MESOESTRUTURA 100,00%

63.840,37

50,00%

31.920,19

50,00%

31.920,19
 6 SUPERESTRUTURA 100,00%

211.866,65

50,00%

105.933,33

50,00%

105.933,33
11,94% 21,81% 36,72% 29,52%

52.918,54 96.642,80 162.702,41 130.782,23

11,94% 33,76% 70,48% 100,0%

52.918,53 149.561,33 312.263,74 443.045,97

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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 Planilha Orçamentária desonerada OAE PINHALZINHO 

 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 MOBILIZAÇÃO 5.691,35 1,44 %

 1.1  CAMP 01 Próprio MOBILIZAÇÃO Un 1 4.404,05 0,00 5.691,35 5.691,35 0,00 5.691,35 5.691,35 1,44 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 99.395,60 25,22 %

 2.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170 107,97 137,53 1,99 139,52 23.380,10 338,30 23.718,40 6,02 %

 2.3  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 19,19 22,71 2,08 24,79 15.442,80 1.414,40 16.857,20 4,28 %

 2.4  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 44,32 54,61 2,66 57,27 37.134,80 1.808,80 38.943,60 9,88 %

 2.5  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 680 22,62 23,05 6,18 29,23 15.674,00 4.202,40 19.876,40 5,04 %

 3 SERVIÇOS INICIAIS 14.778,40 3,75 %

 3.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5 536,78 56,21 637,47 693,68 281,05 3.187,35 3.468,40 0,88 %

 3.2  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 

INCLUSIVE NIVELADOR

m² 135,68 22,12 16,87 11,71 28,58 2.288,92 1.588,81 3.877,73 0,98 %

 3.3  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 84,8 12,61 4,99 11,30 16,29 423,15 958,24 1.381,39 0,35 %

 3.4  93422 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 1056 4,44 0,00 5,73 5,73 0,00 6.050,88 6.050,88 1,54 %

 4 INFRAESTRUTURA 51.767,02 13,14 %

 4.1  5502611 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 215,04 7,95 0,16 10,11 10,27 34,40 2.174,06 2.208,46 0,56 %

 4.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 91,36 43,07 40,82 14,83 55,65 3.729,31 1.354,87 5.084,18 1,29 %

 4.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 10,56 27,97 11,72 24,42 36,14 123,76 257,87 381,63 0,10 %

 4.4  1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 10,56 379,73 58,88 431,84 490,72 621,77 4.560,23 5.182,00 1,32 %

 4.5  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 10,56 164,72 92,65 120,21 212,86 978,38 1.269,42 2.247,80 0,57 %

 4.6  3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada

m² 62,32 137,31 30,54 146,90 177,44 1.903,25 9.154,81 11.058,06 2,81 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 4.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 898 13,48 4,97 12,45 17,42 4.463,06 11.180,10 15.643,16 3,97 %

 4.8  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 14,56 401,46 5,98 512,82 518,80 87,06 7.466,66 7.553,72 1,92 %

 4.9  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2484,52 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 2.037,30 2.037,30 0,52 %

 4.10  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 359,92 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 370,71 370,71 0,09 %

 5 MESOESTRUTURA 31.719,40 8,05 %

 5.1  3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada

m² 78,52 137,31 30,54 146,90 177,44 2.398,00 11.534,58 13.932,58 3,54 %

 5.2  2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação

m³ 49,14 44,92 15,35 42,70 58,05 754,29 2.098,28 2.852,57 0,72 %

 5.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 624,84 13,48 4,97 12,45 17,42 3.105,45 7.779,26 10.884,71 2,76 %

 5.4  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 5,92 401,46 5,98 512,82 518,80 35,40 3.035,89 3.071,29 0,78 %

 5.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1009,34 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 827,65 827,65 0,21 %

 5.6  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 146,22 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 150,60 150,60 0,04 %

 6 SUPERESTRUTURA 190.702,37 48,39 %

 6.1  3108017 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 318,82 70,98 35,23 56,49 91,72 11.232,02 18.010,15 29.242,17 7,42 %

 6.2  2108169 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação

m³ 107,12 44,92 15,35 42,70 58,05 1.644,29 4.574,02 6.218,31 1,58 %

 6.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6553,51 13,48 4,97 12,45 17,42 32.570,94 81.591,20 114.162,14 28,97 %

 6.4  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 4 33,72 14,04 29,53 43,57 56,16 118,12 174,28 0,04 %

 6.5  1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,86 401,46 5,98 512,82 518,80 322,08 27.620,48 27.942,56 7,09 %

 6.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 9191,11 0,64 0,00 0,82 0,82 0,00 7.536,71 7.536,71 1,91 %

 6.7  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1331,48 0,80 0,00 1,03 1,03 0,00 1.371,42 1.371,42 0,35 %

 6.8  102474 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 6,4 490,26 71,20 562,36 633,56 455,68 3.599,10 4.054,78 1,03 %

Totais -> 159.140,12 234.914,02 394.054,14

Total Geral 394.054,14

Total sem BDI 305.022,08

Total do BDI 89.032,06
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 Cronograma Físico-Financeiro desonerado OAE PINHALZINHO 

 

 

 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 MOBILIZAÇÃO 100,00%

5.691,35

50,00%

2.845,68

50,00%

2.845,68
 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

99.395,60

25,00%

24.848,90

25,00%

24.848,90

25,00%

24.848,90

25,00%

24.848,90
 3 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

14.778,40

100,00%

14.778,40
 4 INFRAESTRUTURA 100,00%

51.767,02

25,00%

12.941,76

75,00%

38.825,27
 5 MESOESTRUTURA 100,00%

31.719,40

50,00%

15.859,70

50,00%

15.859,70
 6 SUPERESTRUTURA 100,00%

190.702,37

50,00%

95.351,19

50,00%

95.351,19
14,06% 20,18% 34,53% 31,23%

55.414,73 79.533,87 136.059,79 123.045,76

14,06% 34,25% 68,77% 100,0%

55.414,73 134.948,59 271.008,38 394.054,14

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro
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 Orçamento válido 

Após comparativo entre desonerado e não desonerado, optou-se 

pelo desonerado, por ser o mais vantajoso para a municipalidade conforme 

constatado nos orçamentos apresentados anteriormente. 
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 Memória de Quantidades OAE FAXINAL 

 

CÓDIGO und QUANT.

CAMP 01 1.1 und 1,00

01% do valor dos custos totais

90778 2.1 h 170,00

Meses = 1 Horas mensais = 170,00 h Total =

90766 2.3 h 680,00

Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total =

90776 2.4 h 680,00

Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total =

88326 2.5 h 680,00

Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total =

74209/001 3.1 m² 5,00

quantidade 2 placas

Aplaca = 2,50 m² total 5,00 m²

73686 3.2 m² 135,68

Lobra = 10,60 m Lbloco= 12,80 m OAE

Alocação= Lobra*Lbloco

Alocação= 135,68 m²

73992/001 3.3 m² 84,80

Lobra = 10,60 m Lbloco= 8,00 m OAE

Alocação= Lobra*Lbloco

Alocação= 84,80 m²

93422 3.4 CHP 1056,00

Tempo de obra 4 meses Horas dia 8,80h

Tempo de obra 120 dias

total tempo*horas

1056,00

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

170,00 h

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

680,00 h

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

680,00 h

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

680,00 h

1. MOBILIZAÇÃO

MATERIAL OU SERVIÇO

PONTE SOBRE O RIO FAXINAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA/RS

MOBILIZAÇÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 

NIVELADOR

3. SERVIÇOS INICIAIS

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
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CÓDIGO und QUANT.

5502611

10/2021
4.1 m³ 215,04

E1 e E2

Blocos:

B = 14,00 m L = 2,40 m H = 3,20 m N = 2

Vtotal = (B*L*H*N)

Vescavado total = 215,04 m³

96995 4.2 m³ 116,48

B = 13,00 m L = 1,40 m h =

N = 2

Vescavado total  = 215,04 m²

Vreaterro = Vescavado tota - Vbloco

Vreaterro =

Vsolo excedente = 78,85 m³ 25% empolamento

96619 4.3 m² 10,56

L1 = 13,20 m h = 0,05 m B1 =

Vsob bloco = (L1*B1*N)*h N = 10

Vsob bloco = 10,56 m³

10,56 m³

102474 4.4 m² 10,56

L1 = 13,20 m h = 0,05 m B1 =

Vsob bloco = (L1*B1*N)*h N = 10

Vsob bloco = 10,56 m³

10,56 m³

96621 4.5 m³ 10,56

L1 = 13,20 m h = 0,05 m B1 =

Vsob bloco = (L1*B1*N)*h N = 10

Vsob bloco = 10,56 m³

10,56 m³

116,48 m³

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Blocos: 

Blocos: 

1,60 m

Vtotal =

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Blocos: 

1,60 m

Blocos: 

4. INFRAESTRUTURA

MATERIAL OU SERVIÇO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho 

de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

1,60 m

V =

Vtotal =

3,20 m
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 3108015 - SICRO 4.6 m² 62,32

L1 = 13,00 m h = 0,05 m B1 =

Ablocos lateral = (L1*2+B1*2)*h

Ablocos lateral = 1,44 m²

Atotal = N*Ablocos N = 2

Atotal = 2,88 m²

L1 = 13,00 m h = 0,40 m B1 =

Ablocos lateral = (L1*2+B1*2)*h Ablocos topo e fundo = (L1*L2)*2

Ablocos lateral = 11,52 m² Ablocos topo e fundo = 18,20 m²

Atotal = N*Ablocos N = 2

Atotal = 59,44 m²

ÁREA DE FORMA = 62,32 m²

407819 4.7 kg 898,00

PE1 e E2 = 449,00 kg N = 2

P = P*N P = 898,00 kg

1106280 4.8 m³ 14,56

L = 13,00 m B = 1,40 m h =

Vbloco = (L1*B1*H1)

Vbloco = 7,28 m³

Nblocos = 2

Vtotal = 

Vtotal = 

14,56 m³

5914569 - SICRO 4.9 tkm 2484,52

Vden = 2,400 kg/m³

t = 34,94 kg Dmt = 71,10 km tkm= 2484,52 tkm

5914554 - SICRO 4.10 tkm 359,92

Vden = 2,400 kg/m³

t = 34,94 kg Dmt = 10,30 km tkm= 359,92 tkm

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada

Regularização: 

Blocos: 

Blocos:

14,56 m³

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

VOLUME DE CONCRETO  =

Blocos de fundação: 

1,40 m

Blocos de fundação: 

1,40 m

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Vblocos*Nblocos

0,40 m

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
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CÓDIGO und QUANT.

3108015 - SICRO 5.1 m² 158,62

L = 13,00 m h = 2,80 m B =

Ablocos lateral = (L1*2+B1*2)*h Ablocos topo e fundo = (L1*L2)*2

Ablocos lateral = 74,76 m² Ablocos topo e fundo = 4,55 m²

Atotal = N*Ablocos N = 2

Atotal = 158,62 m²

158,62 m²

2108169 5.2 m³ 105,84

L1 = 14,00 m hmédio = 2,80 m B1 = 1,35 m N = 2

V = (L1*B1*h)*N

V = 105,84 m³

105,84 m³

407819 5.3 kg 1196,00

E1 = 598,00 kg N = 1

E2 = 598,00 kg N = 1

P = P*N P = 1196,00 kg

Peso total de aço = 1196,00 kg

1106280 5.4 m³ 12,74

Apoios E1: 

L = 13,00 m h = 2,80 m B =

Vpilares = L*h*B*N N = 2

Vtotal = 12,74 m²

12,74 m³

5914569 - SICRO 5.5 tkm 2173,95

Vden = 2,400 kg/m³

t = 30,58 kg Dmt = 71,10 km tkm= 2173,95 tkm

5914554 - SICRO 5.6 tkm 314,93

Vden = 2,400 kg/m³

t = 30,58 kg Dmt = 10,30 km tkm= 314,93 tkm

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

MATERIAL OU SERVIÇO

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

VOLUME  =

0,35 m

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Pilares:

ENCONTROS E1 E E2

0,35 m

Apoios E1 e E2: 

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada

ÁREA DE FORMA = 

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa (Inclui lançamento)

5. MESOESTRUTURA

VOLUME DE CONCRETO  =
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CÓDIGO und QUANT.

3108017 - SICRO 6.1 m² 318,82

Per Típico = 1,70 m L = 10,00 m N = 8

A fechamento = 0,15 m²

A = (Per*L+2*A fechamento) *N

A = 138,40 m²

B = 0,25 m L1 = 8,00 m h = 0,60 m

A1 = 13,90 m² N = 2

Atotal = 27,80 m²

B = 8,00 m L = 10,30 m h =

A = Comp*h*2

A = 7,69 m²

h = 0,25 m C1 = 8,00 m C2 =

A = h*C1*2+h*C2*2

A = 5,88 m² N = 2

Atotal = A*N

Atotal = 11,75 m²

Per = 2,34 m L = 10,30 m N = 2

A = Per*L*N

A = 48,20 m²

B = 1,00 m L1 = 1,050 m h = 0,04 m

A = 1,21 m² N = 70

Atotal = 84,98 m²

ÁREA TOTAL DE FORMA = 318,8 m²

2108169 6.2 m³ 230,72

B = 8,00 m L = 10,30 m Hmédio =

V = B*L*H

V = 230,72 m³

407819 6.3 kg 6553,51

Armadura das vigas tipo = 305,05 kg N = 8

Transversina de apoio = 228,77 kg N = 2

Laje de transição = 689,05 kg N = 2

Pré-lajes = 8,88 kg N = 70

Laje = 1440,82 kg N = 1

G. Rodas = 21,51 kg N = 10

Total = Σelemento*N

Total = 6553,51 kg

73816 6.4 m 4,00

N = 8 L = 0,50 m

L tot = L * N

L tot = 4,00 m

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada.

G. Rodas

0,21 m

Pré lajes

2,80 m

Laje de Transição

3,75 m

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 

100

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

6. SUPERESTRUTURA

Viga

Transversina de apoio

MATERIAL OU SERVIÇO

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação

Laje
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1106280 6.5 m³ 53,86

T1 A = 0,15 m² L = 10,00 m N = 8

V = A*L*N

V = 12,00 m³ fck=30MPa

B = 0,25 m L1 = 8,00 m h = 0,60 m

N = 2

V = 2,40 m³ fck=30MPa

B = 1,00 m L = 1,05 m h = 0,04 m

V = A*L*h N = 70

V = 2,94 m³ fck=30MPa

B = 8,00 m L = 10,30 m h = 0,21 m

V = A*L*h N = 1

V = 14,36 m³ fck=30MPa

C1 = 3,75 m L1 = 8,00 m h1 =

C2 = 0,25 m h2 =

V =

V = 8,70 m³ N = 2

Vtotal =     V*N

Vtotal =     17,40 m³ fck=30MPa

A1 = 0,23 m² N = 2 l = 

V1 = 

V1 = 4,76 m³ fck=30MPa

RESUMO fck 30MPa:

V30 MPa = 53,86 m³

5914569 - SICRO 6.6 tkm 9191,11

Vden = 2,400 kg/m³

t = 129,27 kg Dmt = 71,10 km tkm= 9191,11 tkm

5914554 - SICRO 6.7 tkm 1331,48

Vden = 2,400 kg/m³

t = 129,27 kg Dmt = 10,30 km tkm= 1331,48 tkm

102474 6.8 m³ 6,40

C1 = 4,00 m L1 = 8,00 m h1 =

Vsob a laje de trans. = C1*L1*h1

Vsob a laje de trans. = 3,20 m³ N = 2

Vtotal =     Vsob a laje de trans. * N

Vtotal =     6,40 m³

0,10 m

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa (Inclui lançamento)

Pré- Laje

Transversina de apoio

0,25 m

10,30 m

Grodas

0,60 m

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

A1 * l * N

Viga

Laje

Laje de Transição

C1*L1*h1+(C2*L1*h2)
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 Memória de Quantidades OAE PINHALZINHO 

 

 

CÓDIGO und QUANT.

CAMP 01 1.1 und 1,00

01% do valor dos custos totais

90778 2.1 h 170,00

Meses = 1 Horas mensais = 170,00 h Total =

90766 2.3 h 680,00

Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total =

90776 2.4 h 680,00

Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total =

88326 2.5 h 680,00

Meses = 4 Horas mensais = 170,00 h Total =

74209/001 3.1 m² 5,00

quantidade 2 placas

Aplaca = 2,50 m² total 5,00 m²

73686 3.2 m² 135,68

Lobra = 10,60 m Lbloco= 12,80 m OAE

Alocação= Lobra*Lbloco

Alocação= 135,68 m²

73992/001 3.3 m² 84,80

Lobra = 10,60 m Lbloco= 8,00 m OAE

Alocação= Lobra*Lbloco

Alocação= 84,80 m²

93422 3.4 CHP 1056,00

Tempo de obra 4 meses Horas dia 8,80h

Tempo de obra 120 dias

total tempo*horas

1056,00

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

170,00 h

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

680,00 h

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

680,00 h

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

680,00 h

1. MOBILIZAÇÃO

MATERIAL OU SERVIÇO

PONTE SOBRE O RIO PINHALZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA/RS

MOBILIZAÇÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 

NIVELADOR

3. SERVIÇOS INICIAIS

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
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CÓDIGO und QUANT.

5502611

10/2021
4.1 m³ 215,04

E1 e E2

Blocos:

B = 14,00 m L = 2,40 m H = 3,20 m N = 2

Vtotal = (B*L*H*N)

Vescavado total = 215,04 m³

96995 4.2 m³ 91,36

B = 13,00 m L = 1,40 m h =

N = 2

Vescavado total  = 215,04 m²

Vreaterro = Vescavado tota - Vbloco

Vreaterro =

Vsolo excedente = 98,94 m³ 25% empolamento

96619 4.3 m² 10,56

L1 = 13,20 m h = 0,05 m B1 =

Vsob bloco = (L1*B1*N)*h N = 10

Vsob bloco = 10,56 m³

10,56 m³

102474 4.4 m² 10,56

L1 = 13,20 m h = 0,05 m B1 =

Vsob bloco = (L1*B1*N)*h N = 10

Vsob bloco = 10,56 m³

10,56 m³

96621 4.5 m³ 10,56

L1 = 13,20 m h = 0,05 m B1 =

Vsob bloco = (L1*B1*N)*h N = 10

Vsob bloco = 10,56 m³

10,56 m³

91,36 m³

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Blocos: 

Blocos: 

1,60 m

Vtotal =

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Blocos: 

1,60 m

Blocos: 

4. INFRAESTRUTURA

MATERIAL OU SERVIÇO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho 

de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

1,60 m

V =

Vtotal =

2,51 m
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 3108015 - SICRO 4.6 m² 62,32

L1 = 13,00 m h = 0,05 m B1 =

Ablocos lateral = (L1*2+B1*2)*h

Ablocos lateral = 1,44 m²

Atotal = N*Ablocos N = 2

Atotal = 2,88 m²

L1 = 13,00 m h = 0,40 m B1 =

Ablocos lateral = (L1*2+B1*2)*h Ablocos topo e fundo = (L1*L2)*2

Ablocos lateral = 11,52 m² Ablocos topo e fundo = 18,20 m²

Atotal = N*Ablocos N = 2

Atotal = 59,44 m²

ÁREA DE FORMA = 62,32 m²

407819 4.7 kg 898,00

PE1 e E2 = 449,00 kg N = 2

P = P*N P = 898,00 kg

1106280 4.8 m³ 14,56

L = 13,00 m B = 1,40 m h =

Vbloco = (L1*B1*H1)

Vbloco = 7,28 m³

Nblocos = 2

Vtotal = 

Vtotal = 

14,56 m³

5914569 - SICRO 4.9 tkm 2484,52

Vden = 2,400 kg/m³

t = 34,94 kg Dmt = 71,10 km tkm= 2484,52 tkm

5914554 - SICRO 4.10 tkm 359,92

Vden = 2,400 kg/m³

t = 34,94 kg Dmt = 10,30 km tkm= 359,92 tkm

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada

Regularização: 

Blocos: 

Blocos:

14,56 m³

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

VOLUME DE CONCRETO  =

Blocos de fundação: 

1,40 m

Blocos de fundação: 

1,40 m

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Vblocos*Nblocos

0,40 m

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
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CÓDIGO und QUANT.

3108015 - SICRO 5.1 m² 78,52

L = 13,00 m h = 1,30 m B =

Ablocos lateral = (L1*2+B1*2)*h Ablocos topo e fundo = (L1*L2)*2

Ablocos lateral = 34,71 m² Ablocos topo e fundo = 4,55 m²

Atotal = N*Ablocos N = 2

Atotal = 78,52 m²

78,52 m²

2108169 5.2 m³ 49,14

L1 = 14,00 m hmédio = 1,30 m B1 = 1,35 m N = 2

V = (L1*B1*h)*N

V = 49,14 m³

49,14 m³

407819 5.3 kg 624,84

E1 = 312,42 kg N = 1

E2 = 312,42 kg N = 1

P = P*N P = 624,84 kg

Peso total de aço = 624,84 kg

1106280 5.4 m³ 5,92

Apoios E1: 

L = 13,00 m h = 1,30 m B =

Vpilares = L*h*B*N N = 2

Vtotal = 5,92 m²

5,92 m³

5914569 - SICRO 5.5 tkm 1009,34

Vden = 2,400 kg/m³

t = 14,20 kg Dmt = 71,10 km tkm= 1009,34 tkm

5914554 - SICRO 5.6 tkm 146,22

Vden = 2,400 kg/m³

t = 14,20 kg Dmt = 10,30 km tkm= 146,22 tkm

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

MATERIAL OU SERVIÇO

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

VOLUME  =

0,35 m

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Pilares:

ENCONTROS E1 E E2

0,35 m

Apoios E1 e E2: 

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada

ÁREA DE FORMA = 

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa (Inclui lançamento)

5. MESOESTRUTURA

VOLUME DE CONCRETO  =
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CÓDIGO und QUANT.

3108017 - SICRO 6.1 m² 318,82

Per Típico = 1,70 m L = 10,00 m N = 8

A fechamento = 0,15 m²

A = (Per*L+2*A fechamento) *N

A = 138,40 m²

B = 0,25 m L1 = 8,00 m h = 0,60 m

A1 = 13,90 m² N = 2

Atotal = 27,80 m²

B = 8,00 m L = 10,30 m h =

A = Comp*h*2

A = 7,69 m²

h = 0,25 m C1 = 8,00 m C2 =

A = h*C1*2+h*C2*2

A = 5,88 m² N = 2

Atotal = A*N

Atotal = 11,75 m²

Per = 2,34 m L = 10,30 m N = 2

A = Per*L*N

A = 48,20 m²

B = 1,00 m L1 = 1,050 m h = 0,04 m

A = 1,21 m² N = 70

Atotal = 84,98 m²

ÁREA TOTAL DE FORMA = 318,8 m²

2108169 6.2 m³ 107,12

B = 8,00 m L = 10,30 m Hmédio =

V = B*L*H

V = 107,12 m³

407819 6.3 kg 6553,51

Armadura das vigas tipo = 305,05 kg N = 8

Transversina de apoio = 228,77 kg N = 2

Laje de transição = 689,05 kg N = 2

Pré-lajes = 8,88 kg N = 70

Laje = 1440,82 kg N = 1

G. Rodas = 21,51 kg N = 10

Total = Σelemento*N

Total = 6553,51 kg

73816 6.4 m 4,00

N = 8 L = 0,50 m

L tot = L * N

L tot = 4,00 m

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada.

G. Rodas

0,21 m

Pré lajes

1,30 m

Laje de Transição

3,75 m

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 

100

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

6. SUPERESTRUTURA

Viga

Transversina de apoio

MATERIAL OU SERVIÇO

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação

Laje
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1106280 6.5 m³ 53,86

T1 A = 0,15 m² L = 10,00 m N = 8

V = A*L*N

V = 12,00 m³ fck=30MPa

B = 0,25 m L1 = 8,00 m h = 0,60 m

N = 2

V = 2,40 m³ fck=30MPa

B = 1,00 m L = 1,05 m h = 0,04 m

V = A*L*h N = 70

V = 2,94 m³ fck=30MPa

B = 8,00 m L = 10,30 m h = 0,21 m

V = A*L*h N = 1

V = 14,36 m³ fck=30MPa

C1 = 3,75 m L1 = 8,00 m h1 =

C2 = 0,25 m h2 =

V =

V = 8,70 m³ N = 2

Vtotal =     V*N

Vtotal =     17,40 m³ fck=30MPa

A1 = 0,23 m² N = 2 l = 

V1 = 

V1 = 4,76 m³ fck=30MPa

RESUMO fck 30MPa:

V30 MPa = 53,86 m³

5914569 - SICRO 6.6 tkm 9191,11

Vden = 2,400 kg/m³

t = 129,27 kg Dmt = 71,10 km tkm= 9191,11 tkm

5914554 - SICRO 6.7 tkm 1331,48

Vden = 2,400 kg/m³

t = 129,27 kg Dmt = 10,30 km tkm= 1331,48 tkm

102474 6.8 m³ 6,40

C1 = 4,00 m L1 = 8,00 m h1 =

Vsob a laje de trans. = C1*L1*h1

Vsob a laje de trans. = 3,20 m³ N = 2

Vtotal =     Vsob a laje de trans. * N

Vtotal =     6,40 m³

0,10 m

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa (Inclui lançamento)

Pré- Laje

Transversina de apoio

0,25 m

10,30 m

Grodas

0,60 m

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

A1 * l * N

Viga

Laje

Laje de Transição

C1*L1*h1+(C2*L1*h2)
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 DMT’s 

Os DMT’s foram indicados pela fiscalização da prefeitura. 

BOTA-FORA 2 KM 

CONCRETO  

Coronel Barros 

71,10 km pavimentado 

10,30 km revestimento primário 

Total de 81,40km 
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MATERIAL PÉTREO 

Coronel Barros 

71,10 km pavimentado 

10,30 km revestimento primário 

Total de 81,40km 

 

 

  

mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/


 

VOLUME ORÇAMENTO DATA: 08/09/2022 Página 44 de 52 

 

 

44 

ENGEMOST Soluções em Engenharia 

Av. Açucena, 2917, D401, Canoas/RS 

+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061 

engemost@gmail.com 

www.engemost.com.br 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART  
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 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 
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5 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
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 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O Eng.º Robson Alex Castro Soares e o Eng.º Tiago Rodrigues Borges, 

responsáveis pelos Projetos de Execução, Projeto de OAE, Projeto de 

Drenagem, Projeto de Sinalização, Projeto de Terraplenagem e 

Pavimentação, Orçamento, Especificações e Plano de Execução, e a empresa 

ENGEMOST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., aqui representada pelos 

seus responsáveis técnicos, Eng.º Robson Soares e Eng.º Tiago Borges, 

declaramos que acompanhamos todas as etapas do projeto desde a 

concepção ao produto final do projeto executivo, e que obedecem 

rigorosamente às normas técnicas e instruções de serviços (IS) em vigor, 

etapas necessárias para a ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO 

DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO OU PRÉ 

MOLDADO OU ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO FAXINAL E PINHALZINHO 

NA ERS 539, NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA/RS, e 

assumimos total responsabilidade quanto à veracidade dos resultados 

apresentados. 

Canoas, 08 de setembro de 2022. 

 

________________________________________________ 

Robson Soares 
Responsável Técnico – CREA-RS 187.192 

 

 

________________________________________________ 

Tiago Borges 
Responsável Técnico – CREA-RS 154.518 
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 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E ENCERRAMENTO 

Informações técnicas eventualmente obtidas durante a realização 

das atividades envolvidas neste memorial, como especificação, 

funcionamento, organização ou desempenho da empresa cliente serão tidas 

como confidenciais e sigilosas sempre que tal condição for solicitada. 

A ENGEMOST Soluções em Engenharia apresenta a Projeto 

Executivo de Engenharia – VOLUME ORÇAMENTO – Projeto de OAE, 

referente a ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS 

PONTES EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO OU PRÉ MOLDADO 

OU ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO FAXINAL E PINHALZINHO NA ERS 

539, NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA/RS. 

Este relatório possui 52 páginas, incluindo esta, numeradas 

sequencialmente. 

 

Canoas, 08 de setembro de 2022. 

 

________________________________________________ 

Robson Soares 
Responsável Técnico – CREA-RS 187.192 

 

 

________________________________________________ 

Tiago Borges 
Responsável Técnico – CREA-RS 154.518 
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