CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ADEQUACOES PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS
ESPACO BIBLIOTECA/MUSEU

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS VALORDOS | PESO 12 Mes 22 Meés
SERVICOS (R$) | % | SIMPL.% |ACUM. %| SIMPL.% [ ACUM. %
1.0 |MODIFICACOES RS 10.383,55 | 14,37 | 100,00] 100,00 100,00
2.0 |ESQUADRIAS RS 18.604,87 | 25,76 | 100,00] 100,00 100,00
3.0 |PINTURA R$ 2.412,00 | 3,34 50,000 50,00 50,000 100,00
40 |SISTEMAS DE PISOS R$ 40.837,03 | 56,53 50,000 50,00 50,000 100,00
TOTAL RS 72.237,45 | 100,00 7007  70,07] 29,93] 100,00

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de agosto de 2022




