CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ADEQUACOES PREDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS

ESPACO CRAS

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS VALORDOS | PESO 12 Mes 22 Meés
SERVICOS (R$) | % | SIMPL.% [ACUM. %| SIMPL.% [ACUM. %
1.0 |MODIFICACOES R$ 33.453,03 | 30,11 | 100,00/ 100,00 100,00
2.0 |ESQUADRIAS RS 26.384,12 | 23,75 | 100,00/ 100,00 100,00
3.0 |EQUIPAMENTO R$ 1.188,53 | 1,07 0,00 100,00] 100,00
40 |PINTURA INTERNA E EXTERNA R$ 9.840,82 | 8,86 50,000 50,000 50,00/ 100,00

SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTACAO

50 [INTERNA RS 30.254,68 | 27,23 0,00 100,00{ 100,00
60 |FORRO R$ 2.972,41 | 2,68 0,00 100,00] 100,00
7.0 |LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS R$ 7.001,03 | 6,30 50,000 50,00 50,00/ 100,00
TOTAL RS 111.094,62 | 100,00 61,44 61,44] 3856] 100,00

Responsavel Técnico

Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de agosto de 2022




