
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ADEQUAÇÕES PRÉDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS

ESPAÇO  BIBLIOTECA/MUSEU

PESO 1ª Mês 2ª Mês

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 MODIFICAÇÕES R$ 10.383,55 14,37 100,00 100,00 100,00

2.0 ESQUADRIAS R$ 18.604,87 25,76 100,00 100,00 100,00

3.0 PINTURA R$ 2.412,00 3,34 50,00 50,00 50,00 100,00

4.0 SISTEMAS DE PISOS R$ 40.837,03 56,53 50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL R$ 72.237,45 100,00 70,07 70,07 29,93 100,00

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS245.505

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)

Nova Ramada, 18 de agosto de 2022


