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PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM 2 4
1 SERVICOS PRELIMINARES 58.005,55 10,85% 100%
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 11.307,69 2,12% 100%
3 FUNDACOES 36.863,03 6,90% 60% 40%
4 SUPERESTRUTURA 40.446,22 7,57% 60% 40%
5 SISTEMAS DE VEDAGCAO VERTICAL 25.642,85 4,80% 70% 30%
6 ESQUADRIAS 67.544,61 12,63% 40% 60%
7 SISTEMAS DE COBERTURA 65.764,23 12,30% 70% 30%
8 IMPERMEABILIZACAO 7.228,49 1,35% 100%
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 52.748,02 9,87% 40% 60%
10 SISTEMAS DE PISOS 48.113,75 9,00% 30% 70%
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 23.673,62 4,43% 100%
12 INSTALACAO HIDRAULICA 5.321,07 1,00% 20% 40% 40%
13 INSTALACAO SANITARIA 5.988,44 1,12% 20% 40% 40%
14 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 8.791,58 1,64% 20% 40% 40%
15 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 16.167,00 3,02% 40% 60%
16 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 873,10 0,16% 60% 40%
17 INSTALACAQ ELETRICA - (127V/220V) 22.165,95 4,15% 20% 20% 60%
18 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 314,83 0,06% 100%
19 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 2.308,58 0,43% 20% 40% 20% 20%
20 INSTALAGAO DE REDE ESTRUTURADA 14.574,56 2,73% 40% 35% 25%
21 SERVICOS COMPLEMENTARES 20.100,57 3,76% 50% 50%
22 SERVICOS FINAIS 641,42 0,12% 100%
Valores totais | 534.585,17 | 100,00%|




